
 
 
 
 
 

CCAP n°ISG1_2014 – TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DE VOIRIE SUR LA COMMUNE DE L'ISLE 
SAINT-GEORGES 

 
CALENDRIER D'OPERATION 

 
 

1- PROCEDURE 

Marché de travaux - Procédure adaptée (art. 28 du CMP)  
Estimation : 
Lot 1 Curage et/ou busage de fossés pour eau pluviale : 30 000 € HT 
Lot 2 Travaux de remise en état de chaussées de routes communales : 60 000 € HT 

 
 

2- CALENDRIER 

 

Envoi AAPC (BOAMP) 09/07/2014 

Date visite  23/07/2014 à 10h00 

Date limite de remise des offres 25/08/2014 à 15h00 

Analyse et négociation avec rapport 2 semaines, ouverture des plis prévu Sem 35 

CAO (agrément candidatures et attribution) Sem 37 

Lettre retenu Av 15/09/2014 

Délai docs adm futur attributaire 5 jours 

Lettres non retenus / Signature marché 22/09/2014 

Envoi marché à la notification 23/09/2014 

Validité des offres (90 jours) 21/11/2014 
 
 

3- DEROULE DE LA PRESTATION 

 
. OS n°1 2 lots     29/09/2014 
. Durée lot 1      1 semaine 
. Fin des prestations lot 1    06/10/2014 
. Durée lot 2      6 semaines 
. Fin des prestations lot 2    28/11/2014 
 

Référent M. LEMIRE 
 


